

**STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE DOBRÁ  
NA OBDOBÍ LET 2014 – 2020  
VYHODNOCENÍ A AKTUALIZACE II**



Zpracovatel:

obec Dobrá

ČERVEN 2017

**Monitoring, hodnocení a aktualizace Strategického plánu rozvoje  
obce Dobrá na období let 2014 - 2020**

Na základě zajištění operativních činností, jako je průběžné organizování kontroly a sledování postupů prací, pracovní skupina provedla vyhodnocení plnění Strategického plánu za rok 2016 a byla vypracována již druhá aktualizace. U vybraných projektů byly doplněny informace o postupu prací, odhad nákladů investičních akcí a data splnění akcí.

**Priority**

Doprava:

Výstavba parkovacích ploch. Tento projekt je průběžně plněn a ukončení je plánováno na rok 2018. Předpokládané náklady 25 000 000,-.

U projektu Postupná rekonstrukce stávajících chodníků, výstavba nových chodníků, napojení na chodníky sousedních obcí byl doplněn údaj o nákladech na vybudování chodníku na Pazdernu 5 151 534,-. Příprava projektu na první úsek chodníku k VÚHŽ bude stát 1 900 000,- .

Životní prostředí:

Snížení hluchosti a prašnosti u obchvatu výsadbou izolační zeleně – doplněna částka 90 000,-kč určená pro náhradní výsadbu v roce 2017.

Zvýšení frekvence svozu tříděného odpadu – v roce 2016 byl navýšen počet svozů kontejnerů na papír.

Úprava prostředí a okolí sběrných míst - pro rok 2017 jsou vybraná dvě sběrná místa.

Občanská vybavenost:

Výstavba penzionu pro seniory – zpracována studie, na základě které jsou vedena jednání o nabytí pozemku. Předpokládané náklady pro výstavbu 23 600 000,-.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice – tento projekt byl splněn, v tabulce byly doplněny skutečné náklady na akci 11 681 806,-.

Vytvořit zásobník projektů pro MAS (k využití v období 2014-2020). V roce 2017 bude zpracován projekt Chodník k nádraží.

Podnikání a komunikace obce:

Nově zařazené projekty:

V rámci probíhajících pracovních jednání vzešly požadavky na nové projekty, které jsou zařazené v tabulce č. 6. Jde o projekty „Rozšíření kapacity MŠ Dobrá č.p. 710“ a „Oprava krovu pavilonu F ZŠ v Dobré“.

Tabulka 1 – Projekty k realizaci v rámci Priority 1 – Doprava

Opatření	Název projektu	Stručný popis projektu	Časový harmonogram realizace projektu	Typ projektu	Odhad nákladů projektu
Opatření 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury	Přestavba křížení II/III u Nošovic (stávající kruhový objezd)	Zřízení okružní křižovatky na stávajícím křížení silnic č II/648 a III/4733 v obci Dobrá.	<i>Realizace je možná po schválení územního plánu</i>	Investiční	<i>Bude doplněno</i>
Opatření 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury	Výstavba parkovacích ploch <i>Průběžně plněno</i>	Zřízení 60 parkovacích míst pro osobní automobily, 4 místa pro zdravotně postižené, 5 pro zásobování a garáže pro služební vozy.  <i>Zpracován projekt pro stavební povolení a provedení stavby,</i>	<i>2017 - 2018</i>	Investiční	<i>25 000 000</i>
Opatření 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury	Zvyšování kvality místních komunikací <i>Průběžně plněno</i>	Postupné opravy místních komunikací v obci.  <i>Provádí se postupné opravy místních komunikací</i>	2014 - 2020	Investiční	<i>v.r. 2016 5 000 000</i>
Opatření 1.2 Zvyšování bezpečnosti na komunikacích	Rekonstrukce autobusových zastávek v obci	Celková rekonstrukce autobusových zastávek – sjednocení vzhledu.	<i>Bude doplněno</i>	Investiční	<i>Bude doplněno</i>
Opatření 1.2 Zvyšování bezpečnosti na komunikacích	Postupná rekonstrukce stávajících chodníků, výstavba nových chodníků, napojení na chodníky sousedních obcí	Rekonstrukce chodníků v centru obce, vybudování chodníku na Pazdernu, prodloužení chodníku ze středu obce k VÚHŽ.  <i>V roce 2016 vybudován chodník na Pazdernu. V roce 2017 probíhá příprava projektu na první úsek chodníku k VÚHŽ</i> <i>Chodník k Nošovicím Chodník k nádraží</i>	2014 - 2020	Investiční	<i>5 151 534 1 900 000</i>
Opatření 1.2 Zvyšování bezpečnosti na komunikacích	Vybudování optických retardérů	Projekt řeší zvýšení dopravní bezpečnosti v obci.	<i>Bude doplněno</i>	Investiční	<i>Bude doplněno</i>
Opatření 1.2 Zvyšování bezpečnosti na komunikacích	Pořízení semaforu s radarem a kamerou – regulace rychlosti	Projekt řeší zvýšení dopravní bezpečnosti v obci.	<i>Bude doplněno</i>	Investiční	<i>Bude doplněno</i>

Opatření	Název projektu	Stručný popis projektu	Časový harmonogram realizace projektu	Typ projektu	Odhad nákladů projektu
Opatření 1.2 Zvyšování bezpečnosti na komunikacích	Zřízení obytných zón „30 km/h“ Průběžně plněno	Zklidnění dopravy v určitých lokalitách obce. Jsou zřízeny dvě zóny v oblasti za nádražím a ve Staré Dědině.	2016 - 2020	Neinvestiční	20 000

Tabulka 2 – Projekty k realizaci v rámci Priority 2 – Životní prostředí

Opatření	Název projektu	Stručný popis projektu	Časový harmonogram realizace projektu	Typ projektu	Odhad nákladů projektu
Opatření 2.1 Snižování hluku a prašnosti	Systematická komunikace a vyjednávání s ČD CARGO a.s. ve věci modernizace trati Frýdek-Místek – Český Těšín	Zahájení vyjednávání s dopravcem na železnici ČD CARGO a.s. o možnosti úpravy jízdního řádu na části trati v úseku Frýdek-Místek – Dobrá, pro zásobování průmyslové zóny v Nošovicích pouze v denních hodinách ve všední dny (nejlépe 7 <sup>00</sup> - 21 <sup>00</sup> ) a maximálně v sobotu (7 <sup>00</sup> - 14 <sup>00</sup> ).	2014 - 2020	Neinvestiční	<i>Bude doplněno</i>
Opatření 2.1 Snižování hluku a prašnosti	Snížení hlučnosti a prašnosti u obchvatu výsadbou izolační zeleně	Zvýšení kvality životního prostředí v obci. <b>Částečně bude splněno v ro. 2017 v rámci náhradní výsadby</b>	<b>2017 - 2020</b>	Neinvestiční	<b>90 000</b>
Opatření 2.2 Zlepšení nakládání s odpady	Zřízení separačního/sběrného dvora <b>Splněno r. 2015</b>	Sběrný dvůr bude sestávat z oplocené zpevněné plochy, na které bude rozmístěno vybavení sběrný – typové kontejnery a provozní objekt. <b>Sběrný dvůr vybudován v roce 2015, provoz zahájen 11/2015</b>	<b>2015</b>	Investiční	6 900 262
Opatření 2.2 Zlepšení nakládání s odpady	Zvýšení frekvence svozu tříděného odpadu <b>Průběžně plněno</b>	Zlepšení služeb pro občany obce. <b>V roce 2016 navýšen počet svozů kontejneru na papír</b>	<b>2015 .- 2020</b>	Neinvestiční	<i>Bude doplněno</i>
Opatření 2.2 Zlepšení nakládání s odpady	Úprava prostředí a okolí sběrných míst	Zlepšení vzhledu obce. <b>Pro rok 2017 jsou vybrána dvě sběrná místa</b>	<b>2017</b>	Neinvestiční	<i>Bude doplněno</i>
Opatření 2.3 Zkvalitnění ovzduší a energetické úspory	Zapojení „ekotýmu“ ZŠ Dobrá do osvěty mezi občany (vliv lokálních topenišť, pozitivní vzory, apod.)	Projekt má přispět ke zvýšení kvality bydlení, zlepšení životního prostředí.	2014 - 2020	Neinvestiční	<i>Bude doplněno</i>
Opatření 2.3 Zkvalitnění ovzduší a energetické úspory	Zlepšení propagace „kotlíkových dotací“ – v Doberských listech, konzultace apod.	Zlepšení informovanosti k možnosti získání dotací. <b>Informace o kotlíkových dotacích zveřejňovány v Doberských listech a na webových stránkách.</b>	2014 - 2020	Neinvestiční	<i>Bude doplněno</i>

Opatření	Název projektu	Stručný popis projektu	Časový harmonogram realizace projektu	Typ projektu	Odhad nákladů projektu
	Průběžně plněno	Obec poskytuje dotaci občanům			
Opatření 2.3 Zkvalitnění ovzduší a energetické úspory	Zateplení obecních budov - revitalizace objektů čp. 231 a čp. 540 v obci Dobrá	Záměrem úprav je celková revitalizace obou objektů, vytvoření jednoho polyfunkčního celku a venkovní sjednocení budov, spojené se zateplením, nástavbou a novou střešní konstrukcí.  Připravuje se pasport – r. 2017	2016 - 2019	Investiční	Bude doplněno
Opatření 2.3 Zkvalitnění ovzduší a energetické úspory	Zateplení obecních budov – revitalizace objektu čp. 230	Celková revitalizace objektu spojená se zateplením budovy.  Připravuje se projekt – r. 2017	2017 - 2020	Investiční	Bude doplněno
Opatření 2.3 Zkvalitnění ovzduší a energetické úspory	Zateplení budovy MŠ Dobrá  splněno	Mateřská škola má dvě části, které jsou spojeny vstupním a spojovacím krčkem. Původní budova je z r. 1968 a druhá budova je z r. 1977. Zateplení bude provedeno podle doporučení energetického auditu.  Zateplení provedeno v roce 2015	07/2015-12/2015	Investiční	10 000 000

Tabulka 3 – Projekty k realizaci v rámci Priority 3 – Občanská vybavenost

Opatření	Název projektu	Stručný popis projektu	Časový harmonogram realizace projektu	Typ projektu	Odhad nákladů projektu
Opatření 3.1 Lepší dostupnost a kvalita zdravotnických a sociálních služeb	Zlepšení dostupnosti lékařské péče ve Frýdku-Místku – úprava autobusových linek (zajíždění k místecké poliklinice a frýdecké nemocnici)  splněno	Cílem projektu je spolupráce se sousedním městem Frýdkem-Místkem za účelem prodloužení MHD do obce Dobrá.  Úprava autobusových linek, zavedena MHD do obce, provoz spuštěn 12/2015	2014	Neinvestiční	300 000

Opatření	Název projektu	Stručný popis projektu	Časový harmonogram realizace projektu	Typ projektu	Odhad nákladů projektu
Opatření 3.1 Lepší dostupnost a kvalita zdravotnických a sociálních služeb	Osvěta a podpora terénních pečovatelských služeb, (osvěta, pozitivní vzory, zprostředkování apod.)  <b>Průběžně plněno</b>	Zlepšení informovanosti občanů o možnostech využití sociálních služeb.	2014 - 2020	Neinvestiční	<i>Bude doplněno</i>
Opatření 3.1 Lepší dostupnost a kvalita zdravotnických a sociálních služeb	Výstavba penzionu pro seniory	Projekt má umožnit občanům obce využít vlastního penzionu v místě svého bydliště.  <b>Zpracována studie – r. 2016, probíhají jednání o nabytí pozemků – r. 2017</b>	2020	Investiční	<b>23 600 000</b>
Opatření 3.2 Rozvoj volnočasových aktivit, spolkového života a bezpečnosti	Vybudování rozhledny „Na Vrchách“	Záměrem projektu je zatraktivnit obec v rámci cestovního ruchu pro turistiku a cykloturistiku.	2020  <b>Realizace možná až po schválení ÚP</b>	Investiční	4 000 000
Opatření 3.2 Rozvoj volnočasových aktivit, spolkového života a bezpečnosti	Rekonstrukce hasičské zbrojnice včetně vybudování kluboven pro spolky  <b>Splněno r. 2016</b>	Projekt řeší celkovou rekonstrukci stavby, která je v současné době v havarijním stavu a kapacitně nedostačující. Bude vybudována nová garáž pro stání hasičského auta a dále klubovny pro spolky působící v obci.	09/2014-12/2015	Investiční	<b>11 681 806</b>
Opatření 3.2 Rozvoj volnočasových aktivit, spolkového života a bezpečnosti	Vybudování sportovně–kulturního centra Sparta	Modernizace areálu spočívá v rekonstrukci stávajícího hřiště, výstavba nové tréninkové plochy, výstavba nových zpevněných ploch, stavební úpravy provozní budovy, výstavba nového přírodního amfiteátru.  <b>Probíhají jednání o převodu pozemků do majetku obce – r. 2017</b>	<i>Bude doplněno</i>	Investiční	24 636 168
Opatření 3.2 Rozvoj volnočasových aktivit, spolkového života a bezpečnosti	Zvýšení využitelnosti sokolského hřiště	Projekt řešící možnosti využití sokolského hřiště pro volnočasové aktivity.  <b>Probíhají jednání o převodu pozemků do majetku obce – r. 2017</b>	<i>Bude doplněno</i>	Investiční	<i>Bude doplněno</i>



Opatření	Název projektu	Stručný popis projektu	Časový harmonogram realizace projektu	Typ projektu	Odhad nákladů projektu
Opatření 3.2 Rozvoj volnočasových aktivit, spolkového života a bezpečnosti	Vybudování veřejného WC v obci	Zlepšení služeb pro občany obce.	<i>Bude doplněno</i>	Investiční	<i>Bude doplněno</i>
Opatření 3.2 Rozvoj volnočasových aktivit, spolkového života a bezpečnosti	Pořízení kamerového systému	Projekt má přispět ke zlepšení bezpečnosti v obci. <b>Zpracovává se studie prevence kriminality – r. 2017</b>	2018 - 2020	Investiční	<i>Bude doplněno</i>
Opatření 3.2 Rozvoj volnočasových aktivit, spolkového života a bezpečnosti	Vytvořit zásobník projektů pro MAS (k využití v období 2014-2020)	Zlepšení flexibility obce při získávání dotací. <b>V roce 2017 bude zpracován projekt Chodník k nádraží</b>	09/2017	Neinvestiční	<i>Bude doplněno</i>
Opatření 3.2 Rozvoj volnočasových aktivit, spolkového života a bezpečnosti	Příroda na dosah <b>Splněno r. 2015</b>	Cílem projektu je přeměna školního pozemku na venkovní učebnu, která v dětech probudí zájem o přírodovědné obory a studium přírodních procesů. Vznikne výukové zázemí a místo komunitního setkávání, do jehož vytváření, přeměny a rozvoje se zapojí žáci i partneři školy.	09/2014-09/2015	Investiční	800 000
Opatření 3.2 Rozvoj volnočasových aktivit, spolkového života a bezpečnosti	Přístavba Místní knihovny Dobrá	Zvýšení kapacity knihovny.	<i>Bude doplněno</i>	Investiční	<i>Bude doplněno</i>

**Tabulka 4 – Projekty k realizaci v rámci Priority 4 – Podnikání a komunikace obce**

Opatření	Název projektu	Stručný popis projektu	Časový harmonogram realizace projektu	Typ projektu	Odhad nákladů projektu
Opatření 4.1 Zlepšování podmínek pro podnikání	Vytvoření obecního komunálního podniku – vytvoření pracovních míst	Projekt má přispět ke snížení nezaměstnanosti občanů v obci.	<i>Bude doplněno</i>	Neinvestiční	<i>Bude doplněno</i>

Opatření	Název projektu	Stručný popis projektu	Časový harmonogram realizace projektu	Typ projektu	Odhad nákladů projektu
Opatření 4.1 Zlepšování podmínek pro podnikání	Rekonstrukce bývalého obecního úřadu pro účely podnikání	Podpora malých drobných podnikatelů, živnostníků. <b>Provádí se pasportizace objektu – r. 2017</b>	<i>Bude doplněno</i>	Investiční	<i>Bude doplněno</i>
Opatření 4.2 Zlepšování komunikace s občany a podnikateli	Informační linka pro občany (hlášení znečišťovatelů, černých skládek, + další využití) <b>Splněno r. 2016</b>	Opatření ke zlepšení životního prostředí a života občanů obce. <b>Splněno – funguje přes webové stránky obce</b>	<i>Bude doplněno</i>	Neinvestiční	<i>Bude doplněno</i>
Opatření 4.2 Zlepšování komunikace s občany a podnikateli	Zlepšení komunikace obce s občany i podnikateli – digitalizace, e-maily, bezdrátový rozhlas, internet	Projekt má za úkol zlepšit komunikaci občanů s obcí, získání zpětné vazby. <b>Vybudovaný rozhlas slouží průběžně k informovanosti občanů o akcích v obci</b>	<i>Bude doplněno</i>	Neinvestiční	<i>Bude doplněno</i>
Opatření 4.3 Lákání nových obyvatel	Aktivní nabízení lokalit pro individuální bytovou výstavbu	Zatraktivnění obce jako lokality vhodné pro kvalitní život.	<i>Bude doplněno</i>	Neinvestiční	<i>Bude doplněno</i>
Opatření 4.3 Lákání nových obyvatel	Osvobození dětí od poplatků za komunální odpady apod. <b>Splněno r. 2015</b>	Zatraktivnění obce jako lokality vhodné pro kvalitní život. <b>Od poplatku osvobozeny děti do 10-ti let, děti od 11 do 15 let platí pouze 50 % sazby</b>	<i>Bude doplněno</i>	Neinvestiční	<i>Bude doplněno</i>

Tabulka 5 – Projekty k realizaci, jejichž nositelem je Základní škola Dobrá

Název projektu	Stručný popis projektu	Časový harmonogram realizace projektu	Typ projektu	Odhad nákladů projektu
Dobrý start s iPadem <b>splněno</b>	Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity výuky, rozvoj klíčových kompetencí a dovedností v rámci moderní výuky, naplnění zaměření naší školy v oblasti informační a komunikační technologie. Interaktivní tabule, které ve výuce využíváme, nám neumožňují okamžitou zpětnou vazbu u všech žáků během krátkého okamžiku. Naším hlavním cílem je použití iPadu jako jedné z metod moderní výuky s možností podpory moderní interaktivní výuky.  <b>Splněno, realizovány dva projekty pod názvem Dobrá škola budoucnosti a Sdílím, sdílíš, sdílíme – aneb využití ICT pro efektivnější výuku</b>	01/2014-06/2015	Neinvestiční	800 000
Zvýšení jazykových kompetencí žáků a učitelů ZŠ Dobrá <b>splněno</b>	Hlavním cílem projektu je systematicky rozvíjet kvalitu výchovně vzdělávacího procesu, naplňovat vizi školy a realizovat ŠVP ZV Dobrá škola – dobrý start. Projekt bude zaměřen na zvýšení jazykových kompetencí žáků, podpoří profesní rozvoj a jazykovou mobilitu pedagogů ZŠ Dobrá.  <b>Splněno, projekt realizován 7/2015 – 12/2015. Název: Brána fantazie a jazyků otevřená</b>	09/2014 – 06/2016	Investiční	600 000
Vyrážíme za prožitky!	Pracovní dílny pro pedagogy k rozvoji prožitkového učení u dětí. Ve spolupráci s Lenkou Freyovou vytvoříme projekt pro podporu prožitkového učení u dětí předškolního věku. Bude se jednat o workshopy, které proběhnou na školce (význam využití podmínek školy pro rozvoj prožitkového učení) v návaznosti na TV, HV, VV. Součástí projektu bude realizace prožitkových hodin s dětmi z MŠ a s rodiči.	1 školní rok	Neinvestiční	16 000
My přírodu nedáme! <b>splněno</b>	Cílem projektu je vytvoření relaxačních výukových ekokoutků, které zpříjemní vnitřní prostředí školy, a rekonstrukce přístupu ke škole spojená s krytým stáním pro jízdní kola pro dojíždějící žáky.  <b>Realizován projekt: Dobrá zahrada – poznání a zábava! V prostoru školního atria vzniklo výukové a relaxační zázemí pro žáky</b>	09/2014-09/2015	Neinvestiční	450 000

**Tabulka 6 – Nově zařazené projekty v rámci revize strategického plánu**

Název projektu	Stručný popis projektu	Časový harmonogram realizace projektu	Typ projektu	Odhad nákladů projektu
Rozšíření kapacity MŠ Dobrá č.p. 710	Výstavba nového pavilonu mateřské školy. Dojde k navýšení kapacity MŠ o 48 žáků. Nutno zabezpečit prostory pro příjem dětí již od 2let.	2018-2020	Investiční	21 500 000
Oprava krovu pavilonu F ZŠ v Dobré	Výměna a oprava krovu nad pavilonem F. Dřevěné konstrukce krovů jsou napadené dřevokaznými škůdci. Realizace bude probíhat po etapách. První etapa výměna krovu nad vestavbou MŠ. Druhá etapa oprava krovů nad hlavní části budovy. Třetí etapa výměna krovu nad sociálním zařízením.	2018-2020	Investiční	4 200 000