



POPIS :

FÁZE 1 - SILNICE III/4733 DOBRÁ VČ. KŘÍŽOVATKY -

FRÉZOVÁNÍ - ZA PLNÉHO PROVOZU, V DOBĚ

POKLÁDKA - OPRAVA 25 a 26. 7. - ŘEŠENO DO POLOVINY KŘÍŽOVATKY U BEZNÍNOVÉ ČERPAČÍ STANICE

- ŘEŠENO KYVADLOVÝM SSZ

NÁVRH OPRAVY UVEDEN V ETAPA 1.1.1 + 1.1.2

FRÉZOVANÝ ÚSEK + POKLÁDKA

Zodp. projektant	KEDRON		Davoz značky Bítoč 106
Vypracoval	KEDRON		
Kontrola	KEDRON		
Akce	SILNICE III/4733 DOBRÁ VČ. KŘÍŽOVATKY		
Objednatel	-		
Průběh :			
ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA - FRÉZOVÁNÍ + POKLÁDKA	Data	Červen, 2020	Číslo
	Verze	-	1.1
	Archivní číslo	-	